智能制造类（供应链模式）项目管理流程

VER:20260629

阶段
流程-营销中心
流程-研发中心
流程-制造中心
流程-运营中心
过程文件或产出
checklist/备注
立项阶段
项目输入
启动项目流程
项目市场调研
组织了解客户需求
填写项目需求表
项目需求表
填写项目立项审批表
商务评价审批
NO
项目立项审批
技术评价审批
项目立项审批表
结束
YES
总经理审批
项目立项通知
编写项目立项通知
明确项目模式
项目立项通知
方案设计阶段
方案设计准备
建立项目工作群
编写方案设计阶段工作计划
方案设计工作计划
项目方案分析
填写项目方案分析表
编写产品功能框图
YES
项目方案分析表
产品功能框图
寻找供应商
进行合格供应商寻找
合格供应商评价表
绘制工艺时序图
工艺时序图
绘制节拍表
节拍表
绘制布局图
布局图
方案设计
结构3D建模
3D模型
制作演示动画
演示动画
编写电气功能框图
电气功能框图
编写软件功能框图
软件功能框图
编写方案PPT
项目方案PPT
NO
填写方案评审记录表
内部方案评审
组织方案内部评审
方案评审记录表
YES
供应商审批
NO
客户方案评审
组织和客户方案评审
参与和客户方案评审
填写方案评审记录表
方案评审记录表
YES
成本估算
填写估算表中物料价格和安装调试运输费用
成本估算表
价格估算
NO
填写估计表中管理费用和税费利润
总经理审批
YES
NO
报价
编制并发送标准格式报价单
报价单
结束
或
NO
投标
编写标书除技术部分
编写标书技术部分
投标书
总经理审批
YES
合同签订阶段
技术协议审核
准备技术协议
编写技术协议
YES
NO
签订技术协议
组织和客户签订技术协议
签订技术协议
技术协议
YES
编写销售合同
技术相关条款审核
准备销售合同
制造相关条款审核
销售合同
财务相关条款及合规性审核
YES
NO
签订销售合同
和客户签订销售合同
YES
项目预付款支付
催促客户支付项目预付款
开具预付款发票
发票
项目启动通知
下达项目启动指令
未付款启动总经理批准
详细设计阶段
召开项目启动会
编写项目启动书
项目启动书
详细设计准备
建立项目工作群
编写详细设计阶段工作计划
详细设计工作计划
结构3D建模
3D模型
绘制电气原理图
电气原理图
绘制电气接线图图
电气接线图
绘制电气布置图
电气布置图
详细设计
编写控制逻辑流程图
控制逻辑流程图
编写自动化程序
自动化程序
编写软件开发说明文档
软件开发说明文档
软件UI界面设计
UI界面设计PPT
编写软件代码
软件代码
NO
填写设计评审记录表
内部设计评审
组织详细设计内部评审
设计评审记录表
YES
NO
客户设计评审
组织和客户设计评审
参与和客户设计评审
填写设计评审记录表
设计评审记录表
YES
绘制产品平面图
绘制产品平面图
产品平面图
编写零部件清单
编写零部件清单
产品零部件清单
NO
填写图纸评审记录表
内部图纸审查
填写图纸审查记录表
图纸审查记录
YES
客户图纸会签
组织客户进行图纸会签
客户会签记录
YES
生产制作阶段
采购申请
提交采购申请流程
采购申请表
YES
技术协议审核
准备技术协议
编写技术协议
技术协议
签订技术协议
签订技术协议
组织与供应商签订技术协议
技术相关条款审核
准备采购合同
编写采购合同
财务相关条款及合规性审查
总经理批准
采购合同
YES
NO
签订采购合同
签订采购合同
YES
生产制作
监督供应商生产制作
生产记录表
编写产品装配作业指导书
作业指导书
准备随机资料
编写产品使用说明书
产品使用说明书
编写产品维护保养手册
产品维护保养手册
编写培训PPT
产品培训PPT
NO
参与厂家自验收
自验收
编写自验收报告
自验收报告
YES
预验收阶段
NO
预验收
组织客户工厂预验收
编写预验收单
预验收单
YES
项目发货款支付
催促客户支付项目发货款
开具发货款发票
发票
发货通知
下达发货通知
未付款发货总经理批准
终验收阶段
发货
编写发货单
发货单
现场安装调试
编写安装调试记录
安装调试记录
NO
YES
NO
终验收
组织客户现场终验收
编写终验收报告
终验收单
YES
移交随机资料
移交随机资料给客户
填写资料移交清单
资料移交清单
产品培训
组织客户进行培训
进行培训并填写产品培训记录表
培训记录表
YES
结题阶段
项目尾款支付
催促客户支付项目尾款
开具尾款发票
发票
资料整理归集
检查资料服务器中的项目资料
项目结题
编写项目结题报告
项目结题报告

1、营销人员获得市场信息后做项目输入，启动流程。

1、需求调研由营销人员组织沟通；研发中心负责填写生成《项目需求表》；
2、明确项目基本信息，工作环境条件，现工艺，期望的目标。

1、《项目立项审批表》由营销人员填写；
2、按流程线下审批签字，完成审批后扫描上传电子档；
3、《项目需求表》作为审批附件。

1、《项目立项通知》由营销总监编写；
2、项目模式分为自研模式与供应链模式；
3、发布至公司工作总群；

1、制造总监作为项目经理；
2、项目经理作为项目的第一责任人，同时拥有项目管理的最大权利。
3、技术负责人由研发总监指定；
4、项目工作群由项目经理建立，群名字：项目编号+项目名称。

1、《方案设计工作计划》由项目经理制定；

1、技术负责人组织方案实现分析，必要时组织客户人员参加；
2、《项目方案分析表》和《产品功能框图》由技术负责人编写；
3、《产品功能框图》作为《项目方案分析表》的一部分，可以插入表格中，也可以单独作为附件。
4、《项目方案分析表》完成后提交至项目经理。

1、《合格供应商评价表》由采购人员填写；

1、浅色文件为非必需，根据客户要求。

1、《项目方案PPT》由供应商编写；

1、内部方案评审由项目经理组织；内部评审次数视方案设计情况不固定，直到评审合格；
2、《方案评审记录表》由技术负责人编写。

3、签约供应商由总经理审批。

1、客户方案评审由营销人员组织；
2、《方案评审记录表》由供应商编写。

1、《成本估算表》由供应商按格式填写后发送制造中心；
2、制造中心填写安装调试运输等制造费用后发送运营中心；
3、运营中心填写管理费用、税费和利润后交总经理批准。
4、《成本估算表》经总经理签字后生效，财务人员将最终价格告知营销中心。

1、《报价单》由营销人员编写，由营销人员发送至客户。

1、《投标书》由营销人员组织编写，经总经理批准后，由营销人员发送至客户。

1、《技术协议》由供应商编写，技术负责人和研发总监审核；
2、《技术协议》由营销人员组织客户签订，双方签字盖章后作为销售合同的一部分。
3、先签《技术协议》，再签销售合同。

1、《销售合同》由营销人员编写和签订。
2、运营中心主要负责合同价格、付款方式、权利与义务、违约责任、纠纷处理等条款的审查；制造中心主要负责交期、调试、培训等条款的审查；研发中心负责知识产权条款的审查。

1、由财务人员开具发票，营销人员协调客户付款。

1、由营销人员下达项目启动通知；
2、项目启动原则上在收到客户预付款后，如未收到预付款启动项目需总经理审批。

1、由制造中心组织召开项目启动会。

1、制造总监作为项目经理；
2、项目经理作为项目的第一责任人，同时拥有项目管理的最大权利。
3、技术负责人由研发总监指定；
4、项目工作群由项目经理建立，群名字：项目编号+项目名称。

1、《详细设计工作计划》由项目经理制定；

1、内部设计评审由项目经理按工作计划组织；内部评审次数视详细设计情况不固定，直到评审合格；
2、《设计评审记录表》由技术负责人编写；

1、客户设计评审由营销人员组织；客户评审次数视详细设计情况不固定，直到评审合格；
2、《设计评审记录表》由供应商编写；

1、图纸审查由项目经理按项目流程组织；
2、图纸审查不能代替图纸签字流程；
3、《图纸审查记录》由图纸审查人员填写，图纸审查人员由研发总监指定；
4、图纸审查结束后图纸按规定签字。

1、客户图纸会签由营销人员组织；
2、《客户会签记录》由项目经理扫描存档。

1、产品采购需要签订《技术协议》；
2、《技术协议》由供应商编写，技术负责人和研发总监审核，制造中心组织供应商签订。

1、《采购合同》由制造中心编写和签订。
2、运营中心主要负责合同价格、付款方式、权利与义务、违约责任、纠纷处理等条款的审查；制造中心主要负责交期、调试、培训等条款的审查；研发中心负责知识产权条款的审查。
3、《采购合同》需经总经理的批准。

1、《生产记录表》由制造中心编写。

1、《作业指导书》由供应商编写。

1、《产品使用说明书》和《产品维护保养手册》由供应商编写。

1、《产品培训PPT》由供应商编写。

1、《自验收报告》由制造中心人员编写。

1、产品预验收由营销中心按工作计划组织；
2、《预验收单》由制造中心人员编写。
3、《预验收单》需客户签字。

1、由财务人员开具发票，营销人员协调客户付款。

1、由营销人员下达发货通知；
2、发货原则上在收到客户发货付款后，如未收到发货款发货需总经理审批。

1、《发货单》由制造中心人员编写。

1、《安装调试记录》由制造中心人员编写。

1、产品终验收由营销中心按工作计划组织；
2、《终验收单》由制造中心人员编写。
3、《终验收单》需客户签字。

1、《资料移交清单》由营销人员填写；
2、《资料移交清单》需客户签字。

1、产品培训由营销人员按工作计划组织；
2、《培训记录表》由培训主讲人员编写。

1、由财务人员开具发票，营销人员协调客户付款。

1、产品资料整理归集由技术负责人组织；
2、资料整理归集重点在检查项目过程资料的完整性和与实物的一致性；
3、资料的归集按《技术资料管理制度》执行。

1、《项目结题报告》由项目经理编写；