
AI+数字化管理系统
VER：20260706
组织架构
总经理
营销中心
研发中心
制造中心
运营中心
总经理助理
账号管理
总经理
职责
审批与自己相关联的业务流程
权限
生成所有部门工作日报
生成项目工作日报
生成项目一览表
查看所有的业务流程
中心负责人
职责
填写周工作计划及考评
审批与自己相关联的业务流程
发起业务流程
权限
生成本部门工作日报
生成项目工作日报
生成项目一览表
查看与自己相关联的业务流程
员工
职责
填写个人项目工作日报
填写周工作计划及考评
及时上传产出文件
权限
查看与自己相关联的业务流程
总经理助理
职责
权限
生成所有部门工作日报
生成项目工作日报
生成项目一览表
查看所有的业务流程
项目管理
以项目管理流程图为基础
智能制造项目
总则
每个组员只能看到自己参与流程的详情和资料
总经理可以看得所有流程详情和资料
立项
项目输入
在线填写
项目名称
客户名称
客户联系人姓名
客户联系人电话
选择
商务负责人
技术负责人
"完成" 进入下一节点
项目市场调研
在线填写项目需求 技术负责人在商务负责人协助下进行客户需求了解
"完成" 进入下一节点
自动生成"项目需求表"
项目立项审批
编写"立项审批表"
在线填写
商务负责人填写商务版块
技术负责人填写技术版块
完成 同时进入三个审批节点
商务评价审批
在线填写 营销中心负责人
拒绝 退回"项目市场调研"
完成 使能总经理审批1/2
技术评价审批
在线填写 研发中心负责人
拒绝 退回"项目市场调研"
"完成" 使能总经理审批1/2
总经理审批
拒绝
退回"项目市场调研"
项目结束
同意 进入下一节点
自动生成"项目立项审批表"
立项通知
在线填写 营销中心负责人
完成 进入"方案设计"阶段
自动生成"立项通知"
方案设计
方案设计准备
指定项目组成员 由研发中心负责人指定
建立项目工作微信群 项目经理
上传项目方案设计阶段工作计划 项目经理
完成 进入下一节点
方案分析
上传项目方案分析表 技术负责人
项目方案分析表审批 研发中心负责人
同意 进入下一节点
方案设计
上传工艺时序图 主管机械工程师
上传节拍表 主管机械工程师
上传布局图 主管机械工程师
上传3D模型 主管机械工程师
上传演示动画 主管机械工程师
上传电气功能框图 主管电气工程师
上传软件功能框图 主管软件工程师
方案PPT 技术负责人
内部方案评审
在线填写方案评审记录表 技术负责人
自动生成"方案评审记录表"
研发中心负责人审批
不通过 返回"方案设计"
通过 进入下一节点
客户方案审批
在线填写方案评审记录表 技术负责人
自动生成"方案评审记录表"
研发中心负责人审批
不通过 返回"方案设计"
通过 进入下一节点
研发成本估算
上传成本估算表 技术负责人
研发中心负责人审批 通过 进入下一节点
制造成本估算
上传成本估算表 采购负责人
制造中心负责人审批 通过 进入下一节点
财务成本估算
上传成本估算表 财务会计
财务负责人审批 通过 进入下一节点
总经理审批
不通过 返回"研发成本估算"
通过
选择进入"报价"流程
选择进入"投标"流程
报价
在线填写报价表 商务负责人
不通过
返回"研发成本估算"
项目结束
通过-进入"合同签订"阶段
或
投标
上传商务标 商务负责人
上传技术标 技术负责人
总经理审批 通过 进入"合同签订"阶段
合同签订 子主题
详细设计
生产制作
预验收
终验收
结题
自研模式（第一阶段）
供应链模式（第二阶段）
各节点审批 节点审批人规则
立项阶段：固定为各中心负责人和总经理
方案设计阶段：由制造中心负责人担任项目经理，研发中心指定技术负责人
合同签订阶段：固定为各中心负责人+方案设计阶段指定技术负责人
详细设计阶段：由制造中心负责人担任项目经理，研发中心指定技术负责人
后续阶段：固定为各中心负责人+详细设计阶段指定项目经理，技术负责人
自动流转下一节点
本节点必须生成或上传了必要文件
下一节点责任人有通知提示
标准开发项目 待定
其他业务流程管理
待定
周工作计划及考评
标准填写界面
上周的下周工作计划自动转化本周工作内容
自动生成标准表格
自动对比生成考评（第二阶段）
数据提取自个人工作日报
子主题
个人项目工作日报
标准填写界面
周工作计划中的内容自动填入个人项目工作日报
自动生成标准表格
按项目填写
第一阶段：在标准填写界面项目手动填写
第二阶段：直接选择项目，自动填写
部门工作日报
数据提取自个人项目工作日报
自动生成标准表格
项目日报（第二阶段）
数据提取自个人项目工作日报
自动生成标准表格
项目工作一览表（第二阶段）
数据提取自业务流程管理
自动生成标准表格
资料库
过程文件自动存档
产出文件手动上传
按权限查看 权限管理沿用之前资料服务器
界面
主页
顶部功能块
项目管理（默认）
左侧边栏
空白（默认）
流程图里阶段和蓝色节点时状显示
内容界面
项目列表（默认）
流程图中的绿色事项
项目工作日报
周工作计划及总结
内容界面 项目列表（默认）